

Утверждаю  
Директор школы



**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МОУ-СОШ СЕЛА СТАРАЯ ГУТА ЦЕНТРА  
ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение «Дорожной карты» по созданию Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Администрация школы	приказы ОО	Май 2021 г.
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Администрация школы		Март-апрель 2021 г.
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. - формирование <b>штатного расписания</b> Центра;	Администрация школы	Приказы, локальные акты ОО	Март - Май 2021 г
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре	Администрация школы	Приказ ОО	До 15.08.2021 г.
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Руководитель Центра Педагоги	Приказы ОО	До 15.08.2021
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказы ОО	До 01.09.2021 г.
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.9.	Ремонтные работы	Администрация школы		До 31.07.2021

2.1 6.	Закупка необходимой мебели	Администрация школы	Мебель поставлена	Июнь- август
2.1 9.	Получение и наладка оборудования	Администрация школы	Оборудовани е получено и расставлено в соответствии с дизайн- проектом	август 2020 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Курсы повышения квалификации педагогов и сотрудников центра по программам переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Администрация Школы	свидетельств а о повышении квалификаци и	согласно графику
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Администрация Школы Педагоги	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Создание Интернет странички на сайте школы	Ответственный за ведение сайта		Май
4.2.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центров	Администрация школы Руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 года
4.4.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация школы Руководитель Центра		1 октября 2021 года, далее – ежеквартальн о в течение 2- х лет